

Název akce: „Úprava prostoru zahrady Mateřské školy Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Antošovická 107, Ostrava-Koblov“

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštaliřem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru
ÚMOB Sl. Ostrava
Jana Raidová – referent agency investiční výstavby
ÚMOB Sl. Ostrava
IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1649322359/0800
SMO - městský obvod Sl. Ostrava je plátcem DPH
dále jen objednatel

2. DAV, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 81
se sídlem: Ostrava – Vítkovice, Zengrova 19
zastoupený: Arnoštem Tulingerem – předsedou představenstva
ve věcech smluvních: Arnošt Tulinger – předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Petr Weczerek – autorizovaný inženýr
IČ: 005 75 381
DIČ: CZ 00575381
bankovní spojení: KB, a.s. Ostrava
číslo účtu: 199899370237/0100
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/0848/12/12-SD ze dne 25.9.2012.

Čl. II

Dodatek se uzavírá z důvodů vynucených dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu stavby při provádění bouracích prací:

- Při odstraňování keřů podél oplocení bylo zjištěno, že keře jsou narostlé a značně prorostlé pletivem oplocení a náklady na jejich ruční odstraňování neodpovídají nákladům dle nabídkového rozpočtu.
- Pod bouranou částí chodníku a asfaltového hřiště se nachází betonová monolitická deska tl. 150-250 mm (původní předpoklad kamenivo). Kamenivo ze stávajících zpevněných ploch mělo být dále použito jako podkladní vrstva suchého řečiště. Pro zajištění provedení díla je potřeba tuto betonovou vrstvu odstranit a dodat chybějící kamenivo.
- Pod povrchem travnaté plochy byl nalezen betonový základový pás o rozměrech 800 mm x 400 mm x 5000 mm, který je nutné odstranit a vzniklý výkop zasypat, zhutnit a zatravnit.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce, specifikované v položkovém rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - příloha č. 1.

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH	1.401.811,93 Kč
DPH 20%	280.362,39 Kč
Celkem včetně DPH	1.682.174,32 Kč

Čl. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0848/12-SD ze dne 25.9.2012 se nemění.

Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0848/12-SD a je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právních úkonů dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: O uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava, svým usnesením č. 2739/RMOB-Sle/1014/46 ze dne 8.11.2012.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet – příloha č. 1.

V Ostravě dne 14.11.2012

za objednatele
Ing. Antonín Maštaliř
starosta



V Ostravě dne 14.11.2012

za zhotovitele
Arnošt Tulinger
předseda představenstva

D A V, a.s.
Zengrova 19
Ostrava 3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Úprava prostoru zahrady MŠ Slezská Ostrava, k.ú. Koblov
parc.č.610/8

Název objektu 01 - VCP a MNP

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

03.09.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	1 075,59			8	Práce přesčas	0,00			13	Zařízení staveniště	0,00%		0,00		
2		Montáž	225 914,08			9	Bez pevné podl.	0,00			14	Mimostav. doprava	0,00%		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00			10	Kulturní památka	0,00			15	Územní vlivy	0,00%		0,00		
4		Montáž	0,00			11		0,00			16	Provozní vlivy	0,00%		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatní	0,00%		0,00		
6		Montáž	0,00								18	NUS z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (ř.		226 989,67			12	DN (ř. 8-11)				19	NUS (ř. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00			21	Kompl. činnost	0,00			22	Ostatní náklady			0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 226 989,67

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	14,0	0,00	0,00
základní	20,0	226 989,67	45 398,00

Cena s DPH 272 387,67

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

DAV, a.s.
Zengrova 19, Ostrava 3
IČ: 00575381, DIČ: CZ00575381