



Dodatek č. 1 k SoD INV/0534/13-SD

Název akce: „Rekonstrukce ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082“ – školní dvůr a vjezd k MŠ

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník).

Čl. I Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštalířem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštalíř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Židková - vedoucí investičního odboru ÚMOB Slezská Ostrava
Radim Venglař - technik inv. odboru ÚMOB Sl. Ostrava
IČ : 008 45 451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 27-1649322359/0800
Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava je plátcem DPH
dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

HYDOR s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Ostrava – Přívoz, Fügnerova 778/23, PSČ 702 00
zastoupená: Jiřím Kunzem, jednatelem
ve věcech smluvních: Jiří Kunz, jednatel
ve věcech technických: Tomáš Koprovský, stavbyvedoucí
IČ: 258 18 457
DIČ: CZ25818457
bankovní spojení: KB Ostrava, a.s.
číslo účtu: 43-3345970217/0100
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/0534/13-SD ze dne 31.5.2013.

Čl. II

Dodatek se uzavírá z důvodů nutnosti prodloužení termínu realizace v důsledku nepředvídaných objektivních technických okolností. V současné době probíhá v objektu základní školy na ul. Bohumínská realizace zateplení dvorní části vstupního pavilonu a tělocvičny a výstavba nového spojovacího krčku a není proto možné zahájit práce na opravě dvora. Oprava dvora může být započata až po provedení zateplení a to tak, že bude provedena zhruba polovina plochy, tak aby při pojiždění stavební techniky při výstavbě spojovacího krčku nedošlo k poškození již opravené části dvora a zároveň byl zajištěn příjezd na staveniště. Zbývající polovina bude provedena po dokončení hrubé stavby spojovacího krčku. Je proto nezbytné prodloužit termín realizace do 15.12.2013.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v článku VI. „Doba plnění“ odst. 3 mění takto:

3. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli **do 15.12.2013**.

Čl. IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0534/13-SD ze dne 31.5.2013 se nemění. Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0534/13-SD a je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

K uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č. 3584/RNObM-Sle/1014/68 ze dne 5.8.2013, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto dodatku.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Ostravě dne 6.8.2013

HYDOR, s.r.o.

Fügnerova 23

Moravská Ostrava a Přívoz

702 00 OSTRAVA 2

..... IČO 25818457 - DIČ CZ25818457

za zhotovitele

Jiří Kunz

jednatel

V Ostravě dne 6.8.2013

.....
za objednatele

Ing. Antonín Maštalíř

starosta

