



Dodatek č. 1 k SoD INV/0813/12-SD

Název akce: „Oprava pěších komunikací před budovou ÚMOb Slezská Ostrava“

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník).

Čl. I Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštaliřem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru ÚMOb Slezská Ostrava
Radim Venglař - technik inv. odboru ÚMOb Sl. Ostrava
IČ : 008 45 451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 27-1649322359/0800
Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava je plátcem DPH
dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

HYDOR s.r.o.

se sídlem: Ostrava – Přívoz, Fügnerova 778/23, PSČ 702 00
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30605
zastoupená:
ve věcech smluvních: Jiří Kunz, jednatel
ve věcech technických: Jiří Kunz, jednatel
IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457
bankovní spojení: KB Ostrava, a.s.
číslo účtu: 43-1184840227/0100
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/0813/12-SD ze dne 14.9.2012.

Čl. II

Dodatek se uzavírá z důvodů nutnosti dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných objektivních technických okolností. V průběhu odstraňování původního podkladu bylo zjištěno, že tloušťka podkladního betonu pod chodníky činí cca 300mm (původní předpoklad max. 200 mm). Pro zajištění provedení díla v požadované kvalitě je potřeba tuto betonovou vrstvu odstranit a nahradit vhodným podsypovým materiálem.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací. Celkový rozsah víceprací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky malého rozsahu.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ doplňuje o odst. 6 takto:

6. Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce specifikované v položkovém rozpočtu (viz příloha č.1).

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH:	1.296.040,- Kč
DPH	259.208,- Kč
Celkem včetně DPH:	1.555.248,- Kč

Čl. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0813/12-SD ze dne 14.9.2012 se nemění. Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0813/12-SD a je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:


K uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č. 2650/44 ze dne 11.10.2012, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Položkový rozpočet stavby.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Ostravě dne 16.10.2012

.....
za objednatele
Ing. Antonín Maštelář
starosta



V Ostravě dne 16.10.2012

HYDOR, s.r.o.
Fügnerova 23
Moravská Ostrava a Přívoz
702 00 OSTRAVA 2
ICO 25618457 - DIČ CZ25618457.....
za zhotovitele
Jiří Kunz
jednatel