



Dodatek č. 1 k SoD INV/0978/12-SD

Název akce: „Výměna oken a zateplení bytových domů Bohumínská 91 a 93“

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění (občanský zákoník).

Čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštalířem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštalíř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru ÚMOB Slezská Ostrava

Radim Venglař - technik inv. odboru ÚMOB Sl. Ostrava

IČ : 008 45 451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 27-1649322359/0800

Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava je plátcem DPH

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

se sídlem: Ostrava – Vítkovice, Mostárenská 1140/48, PSČ 706 20
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148

zastoupená: Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem

ve věcech smluvních: Mgr. Jaromír Janečka, jednatel

ve věcech technických: Ing. Ivan Solnický, technický ředitel
Vladimír Jelonek, vedoucí výroby

IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 5025000376/5500

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/0978/12-SD ze dne 15.10.2012.

Čl. II

Dodatek se uzavírá z důvodů nutnosti dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných objektivních technických okolností. V průběhu stavebních prací byly zjištěny značné nerovnosti a poškození fasády. Tato narušená místa je nutné oklepat a zapravit a nerovnosti opravit podlepením polystyrénem vhodné tloušťky.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací. Celkový rozsah víceprací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky malého rozsahu.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ doplňuje o odst. 6 takto:

6. Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce specifikované v položkovém rozpočtu (viz příloha č.1).

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH:

1.440.136,68 Kč

DPH 14%

Čl. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0978/12-SD ze dne 15.10.2012 se nemění. Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0978/12-SD a je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

K uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č. 2845/RMOB-Sle/1014/48 ze dne 6.12.2012, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Položkový rozpočet stavby.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Ostravě dne 7.12.2012

V Ostravě dne 7.12.2012

.....
za objednatele
Ing. Antonín Maštalář
starosta



.....
za zhotovitele
Mgr. Jaromír Janečka
jednatel

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
706 02 Ostrava-Vítkovice, Mostárenská 1140/48
IČ: 64617874 DIČ: C264817874