



**Dohoda o změně obsahu závazku č. 1
Smlouvě o dílo č. ROaVZ/1417/17-SD
ze dne 07. 12. 2017**

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických:

.....
..... pověřen vedením odboru pro rozvoj obvodu a
veřejné zakázky Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

....., tel.:, mobil:,

e-mail:

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu:

číslo smlouvy:

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

PPS Kania s.r.o.

sídlo: Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25838

doručovací adresa: Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ID datové schránky: kbřubeb

zástupce: Jan Kania, jednatel a Ing. Jan Kania, jednatel

ve věcech smluvních: Jan Kania, jednatel

ve věcech technických: Jan Kania, jednatel

IČO: 26821940

DIČ: CZ26821940

bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/1417/17-SD ze dne 07. 12. 2017 (dále jen „Dohoda“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 07. 12. 2017 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 3999/RMOB-Sle/1418/71 ze dne 29. 11. 2017) smlouvu o dílo č. ROaVZ/1417/17-SD, kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané Objednatelem jako „Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností k vybudování Sportovní haly Slezská Ostrava“, (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem Smlouvy je vypracování projektové dokumentace na bourací práce včetně související kompletní inženýrské činnosti a zajištění vydání právoplatného dokladu k odstranění stavby, projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání právoplatného dokladu k odstranění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „**Dílo**“).
2. Během provádění Díla se vyskytla nutnost provést Zhotovitelem nepředpokládané úkony, které zpracovávání příslušné dokumentace prodlužuje a současně zvyšuje náklady. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vyvstal požadavek ze strany zadavatele na zvětšení sportovní haly. Na základě tohoto požadavku zhotovitel vypracoval variantní řešení sportovní haly, které bylo následně ze strany objednatelů odsouhlaseno. Zhotovitel dále pokračoval na přepracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Těmito změnami v koncepci projektu došlo k projektovým vícepracím spočívajících ve zpracování nové studie a přepracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.
3. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dohody o níže uvedeném obsahu, dle níž bude přiměřeně prodloužen termín pro předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby k připomínkování a předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení územního řízení. Dále bude navýšena cena za Dílo v části týkající se projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

Článek II.

Předmět Dohody

1. Čl. III. bod 1. Smlouvy se mění takto:

Celková cena za Dílo je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě, a činí částku ve výši **1 926 000,- Kč + DPH, tj. 2 330 460,- Kč vč. DPH, cena víceprací: 145 000,- Kč + DPH, tj. 175 450,- Kč včetně DPH, přičemž ceny za jednotlivé části Díla dle čl. II. odst. 1 Smlouvy jsou následující:**

- I. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace na bourací práce včetně související kompletní inženýrské činnosti a zajištění vydání právoplatného dokladu k odstranění stavby (rozhodnutí k odstranění stavby nebo souhlas s odstraněním stavby): **290 000,- Kč + DPH, tj. 350 900,- Kč vč. DPH**



- II. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění nezbytných částí stavby včetně související kompletní inženýrské činnosti a zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci: **630 000,- Kč + DPH, tj. 762 300,- Kč vč. DPH**
- III. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně související kompletní inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci: **570 000,- Kč + DPH, tj. 689 700,- Kč vč. DPH**
- IV. Dílčí cena za kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu, výkazu výměr: **581 000,- Kč + DPH, tj. 703 010,- Kč vč. DPH**

2. Čl. IV. odst. 3 bod IV. Smlouvy se mění takto:

3. Zhotovitel se zavazuje Dilo pro Objednatele předat v souladu se Smlouvou v následujících termínech:


- I. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení územního řízení: do 30.9.2018,*

3. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené v souladu s českým právním řádem, a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
3. Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech majících platnost originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 2 takovéto stejnopisy.
4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.




Článek IV. Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této Dohody o změně obsahu závazku č. I rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č.5109/RMOB-Sle/1418/87 ze dne 12. 09. 2018.

Za Objednatele 18-09-2018


Datum:
Místo: Ostrava



.....
MVDr. Barbora Jelonková
starostka

Za Zhotovitele

Datum: 14.09.2018
Místo: Ostrava



.....
Jan Kania /
jednatel