

Výměna oken a balkonových dveří v bytových domech

HARMONOGRAM POSTUPU PRÁCE

objekt		1. týden (1.-7. den)	2. týden (8.-14. den)	3. týden (15.-21. den)	4. týden (22.-28. den)	5. týden (29.-35. den)	6. týden (36.-42. den)	7. týden (43.-49. den)	8. týden (50.-56. den)	9. týden (57.-63. den)	10. týden (64.-70. den)	11. týden (71.-77. den)	12. týden (78.-80. den)
Zapleťova 258/12 a 258/16	zaměření otvorů												
	Výroba oken												
Zapleťova 257/14	Demontáž, montáž, zednické zapravení												
	Dokončovací práce												
	Předání stavby												
	Demontáž, montáž, zednické zapravení												
Zapleťova 258/12 a 257/14	Dokončovací práce												
	Předání stavby												
	Demontáž, montáž, zednické zapravení												
	Dokončovací práce												
Zapleťova 256/16	Předání stavby												
	zaměření otvorů												
	Výroba oken												
	Demontáž, montáž, zednické zapravení												
M:Chábkovicová 1699/62	Dokončovací práce												
	Předání stavby												
	zaměření otvorů												
	Výroba oken												
Byt jednodka č. 4 Plechovova 124/B	Demontáž, montáž, zednické zapravení												
	Dokončovací práce												
	Předání stavby												
	zaměření otvorů												
Byt jednodka 21/10 Plechovova	Výroba oken												
	demontáž, montáž, zednické zapravení												
	Předání stavby												
	zaměření otvorů												
Hladnovská 728/73 a Železného 729/2	Výroba oken												
	zaměření otvorů												
	Demontáž, montáž, zednické zapravení												
	Dokončovací práce												
Hladnovská 728/73 a Železného 729/2	Předání stavby												
	Demontáž, montáž, zednické zapravení												
	Dokončovací práce												
	Předání stavby												

Ušlový bod - dokončení a předání prací

Plnění předmětu zakázky