

Název akce: „Rekonstrukce ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082“ – spojovací krček



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník).

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonín Maštaliřem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru
ÚMOb Slezská Ostrava
Vladana Vojtalová - technik investičního odboru
ÚMOb Slezská Ostrava

IČ : 008 45 451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu 27-16 49 32 23 59 / 0800
Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava je plátcem DPH
dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

se sídlem: Kúty 3967, 762 92 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854
zastoupena:
ve věcech smluvních: Ing. Libor Král, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Stanislav Sigmund, výrobní ředitel
IČ: 469 00 918
DIČ: CZ46900918
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 14 00 07 83 89 / 0800
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/0677/13-SD ze dne 12. 7. 2013.

Čl. II

Dodatek se uzavírá z důvodů nutnosti dodatečných stavebních prací. V průběhu zemních prací byl obnažen železobetonový kanál pro vedení rozvodů tepla z učebnového do stravovacího pavilonu. Rozvody tepla, u kterých se v rámci projektové dokumentace předpokládalo, že jsou vedeny v jiné trase ve skutečnosti zasahují do nových základových konstrukcí. Z tohoto důvodu je nutné železobetonový kanál vybourat, rozvody tepla přeložit novými trubními rozvody a uložit z části na betonový podklad a z části vést v novém železobetonovém energo kanálu v místě mimo zastavěnou plochu, včetně provedení izolace proti zemi vlhkosti. Dále je v projektové dokumentaci řešena přeložka kanalizace tak, že nové PVC potrubí bude napojeno vně učebnového pavilonu. Po odkrytí stávající litinové kanalizace bylo zjištěno, že vnější část kanalizace je ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu bude nutné vyměnit i kanalizaci vedenou přes zdivo včetně čistícího kusu a dále napojit sousedící ležatou kanalizaci vedenou podstropní konstrukcí 1 podzemního podlaží učebnového pavilonu.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 doplňuje takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce, specifikované v položkovém rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - příloha č.1.

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH	4. 644 974,- Kč
DPH 21%	975 445,- Kč
Cena včetně DPH	5. 620 419,- Kč

Čl. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SoD INV/0677/12-SD ze dne 12.7.2013 se nemění.
Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0677/13-SD a je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

K uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č. 3793/RMOB-Sle/1014/65 ze dne 10.10.2013, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto dodatku.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

Ve Zlíně dne 15 -10- 2013

V Ostravě dne 15.10. 2013

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762/92 Zlín

.....
za zhotovitele
Ing. Libor Král
předseda představenstva a.s.

.....
za objednatele
Ing. Antonín Maštaliř
starosta

