

č. smlouvy objednatele: INV/0669/14-SD

č. smlouvy zhotovitele:

DOHODA O ZMĚNĚ ZÁVAZKU Č. 1

Dohoda o změně závazku je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Čl. I**1. Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštaliřem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru
ÚMOB Sl. Ostrava
Jana Raidová – referent agendy investiční výstavby
ÚMOB Sl. Ostrava

IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1649322359/0800
SMO - městský obvod Sl. Ostrava je plátcem DPH
dále jen objednatel

2. DAV, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 81
se sídlem: Ostrava – Vítkovice, Zengrova 19
zastoupený: Arnoštem Tulingerem – předsedou představenstva
ve věcech smluvních: Arnošt Tulinger – předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Petr Weczerek – autorizovaný inženýr
IČ: 005 75 381
DIČ: CZ 00575381
bankovní spojení: KB, a.s. Ostrava
číslo účtu: 199899370237/0100
zhotovitel je plátcem DPH
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na této dohodě o změně závazku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/0669/14-SD ze dne 16.6.2014.

Čl. II

Dohoda se uzavírá z důvodů vynucených dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Důvodem je složitě členění terénu a velký sklon stávajícího svahu v místě stavby dětského hřiště. Pro snížení sklonu a jeho optimalizaci, pro dodržení bezpečnosti na okrajích dětského hřiště a nutnosti provést nové vysvahování terénu, je nutno dodat větší množství chybějící zeminy vč. provedení následných vegetačních úprav.
Pro minimalizaci zemních prací byla zhotovitelem navržena změna přístupového chodníku na dětské hřiště.
Z důvodu nových terénních úprav musí být odsazen okraj nově budovaného pískoviště od stávajícího chodníku o 60 cm, což vyžaduje dodání a pokládku větší plochy zámkové dlažby vč. podkladních vrstev.
Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu díla a není možné je technicky oddělit.
Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky.

č. smlouvy objednatele: INV/0669/14-SD

č. smlouvy zhotovitele:

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce, specifikované v položkovém rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást této dohody - příloha č. 1.

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH	805.298,- Kč
DPH 21%	169.113,- Kč
Celkem včetně DPH	974.411,- Kč

Čl. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0669/14-SD ze dne 16.6.2014 se nemění.

Tato dohoda o změně závazku č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0669/14-SD a je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právních úkonů dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: K uzavření dohody o změně závazku č. 1 ke smlouvě o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, svým usnesením č. 4708/RMOB-Sle/1014/88 ze dne 11.08.2014, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této dohody.

Dohoda o změně závazku nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Nedílnou součástí této dohody je položkový rozpočet – příloha č. 1.

V Ostravě dne 14.8.2014

V Ostravě dne 14.8.2014


za objednatele
Ing. Antonín Maštalíř
starosta




za zhotovitele
Arnošt Tulinger
předseda představenstva

DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA
DAV, a.s., Zengrova 19, ①
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381