

č. smlouvy objednatele: INV/0727 / 14-SD

č. smlouvy zhotovitele:

DOHODA O ZMĚNĚ ZÁVAZKU Č. 1

Dohoda o změně závazku je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

ČI. I.

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštaliřem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru
ÚMOB Slezská Ostrava
Vladana Vojtalová – referent agendy investiční výstavby
ÚMOB Slezská Ostrava

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1649322359/0800
statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava je plátcem DPH
dále jen objednatel

2. PALSTAV stavitelství s.r.o.

se sídlem: J. Matuška 20/8, Ostrava - Dubina , PSČ 700 30
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 31561
zastoupena:
ve věcech smluvních: Milanem Palicou – jednatelem společnosti
ve věcech technických: Františkem Huríkem – stavbyvedoucím
IČO: 278 49 384
DIČ: CZ278 49 384
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 16 65 01 43 99 / 0800
zhotovitel je plátcem DPH
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na této dohodě o změně závazku č. 1 ze smlouvy o dílo č. INV/0727 / 14-SD ze dne 11. 7. 2014.

ČI. II

Dohoda o změně závazku se uzavírá z důvodů nutnosti dodatečných stavebních prací. V průběhu odstraňování původního podkladu zpevněných ploch bylo zjištěno, že se pod celou plochou zpevněných ploch nachází betonová monolitická deska tl. 30 - 35cm (původní předpoklad byl betonová plocha tl. 15 cm). Dále byly po celém obvodu zpevněných ploch zabetonované obrubníky. Pro zajištění provedení díla je potřeba tuto betonovou vrstvu a obrubníky odstranit.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 doplňuje takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce, specifikované v položkovém rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást této dohody - příloha č.1.

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako cena dle rozpočtu, maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH	1 037 312,00 Kč
DPH 21%	217 834,50 Kč
Celkem včetně DPH	1 255 147,50 Kč


Čl. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0727/14-SD ze dne 11. 7. 2014 se nemění.
Tato dohoda o změně závazku č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0727/14-SD a je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
K uzavření dohody o změně závazku č. 1 ke smlouvě o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č. 4750/RMOB-Sle/1014/83 ze dne 4.9.2014, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této dohody.

Dohoda o změně závazku nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Ostravě dne 10. 9. 2014


.....
za objednatele
Ing. Antonín Maštaliř
starosta



V Ostravě dne 10. 9. 2014
ALSTAV stavitelství s.r.o.
J. Matuška 20/8
700 30 Ostrava-Dubina
IČ: 27849384 DIČ: CZ27849384
.....
za zhotovitele
Milan Palica
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Zakázka: 0013hkg Dodatečné stavební práce - Stavební úpravy zpevněných ploch a

Příloha č. 1

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis Měru	Množství Mj	Mj	Sucho	Cena celkem	Dodávka	Množství	H2S	Přirážky	Minimální	% Dph
001	B				SO 001-Demolice										
	001	0	HSV		zemní práce										
					Seznam položek pro oddíl:										
		P	1	113107231	Odstáření podkladu pl přes 200 m2 z betonu prosého II 170 mm	434,000	m2	163,02	79 430,68 Kč	0,00	167 076,17	0,00	0,00	121,49	35 086,50
		P	2	113202111	Vyřazení obrub krajníku obrubníku stěpných	257,000	m	42,34	10 891,38 Kč	0,00	103 701,54	0,00	0,00	0,000	21 777,32
					Seznam položek pro oddíl:										
		P	1	979082213	Vodovodná doprava suti po suchu do 1 km	103,290	t	38,93	4 021,08 Kč	0,00	90 312,06	0,00	0,00	0,000	19 965,53
		P	2	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti po suchu do 1 km	1 032,900	t	9,07	9 368,40 Kč	0,00	13 389,46	0,00	0,00	0,000	2 811,79
002	B				SO 101 Zpevněné plochy										
	001	0	HSV		zemní práce										
					Seznam položek pro oddíl:										
		P	1	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze zpracování na skládku (skladkovné)	103,290	m3	174,70	18 044,76 Kč	0,00	18 044,76	0,00	0,00	121,494	7 733,23
					Seznam položek pro oddíl:										
		P	1	564851111	Podklad ze šlátkodné SD II 150 mm	434,000	m2	84,85	36 824,90 Kč	0,00	36 824,90	0,00	0,00	0,280	21 %
					Seznam položek pro oddíl:										
		P	1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	103,290	t	82,36	8 506,96 Kč	0,00	8 506,96	0,00	0,00	0,000	1 786,48

V Ostravě dne 10. 9. 2014

za objednatel
Ing. Antonín Maštalík
starosta



V Ostravě dne 10. 9. 2014

za zhotovitele
J. Matuška 2018
700 30 Ostrava-Dubina
IČ: 27849364 DIČ: CZ227849364

Milan Paľica
jednatel

