

č. smlouvy objednatele: INV/0732/14-SD

č. smlouvy zhotovitele: VUS/14/5/06

DOHODA O ZMĚNĚ ZÁVAZKU Č. 1

Dohoda o změně závazku je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Čl. I.

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštaliřem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru
ÚMOb Slezská Ostrava
Petra Janíková – referent agendy investiční výstavby
ÚMOb Slezská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1649322359/0800
statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava je plátcem DPH
dále jen objednatel

2. VUS Ostrava, s.r.o.

se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Cihelny 1191/95, PSČ 702 00
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28302
zastoupena: Ing. Jiřím Šumníkem – jednatelem společnosti
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šumník – jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Jiří Šumník – jednatel společnosti
IČO: 268 48 741
DIČ: CZ26848741
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-3907420277/0100
zhotovitel je plátcem DPH
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na této dohodě o změně závazku č. 1 ze smlouvy o dílo č. INV/0732/14-SD ze dne 15. 7. 2014.

Čl. II

Dohoda se uzavírá z důvodů nutnosti dodatečných stavebních prací. Nové oplocení z prefabrikovaných betonových dílců bylo navrženo na stávající betonovou podezdívku, která současně plní funkci opěrné zidky pro rozdílné výšky rostlého terénu hřbitova a úrovně stávajícího chodníku podél ul. Na Najmanské. Tloušťka zdíva nového oplocení je 300 mm, ale tloušťka nosné zidky je po zaměření skutečného stavu proměnlivá, od 350 mm do 500 mm. Vzhledem k nosné funkci této zidky není možné bez větších stavebních úprav a nepřiměřeně vysokých finančních nákladů její tloušťku srovnat. Z funkčního hlediska je však nutno tento rozdíl v tloušťkách ošetřit, a to provedením nové železobetonové monolitické okapničky v celé délce podél ul. Na Najmanské a srovnáním betonovým potěrem z vnitřní strany hřbitova. Současně také musí být betonovým potěrem v průměrné tloušťce 40 mm výškově srovnána podezdívka jednotlivých plotových polí.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce, specifikované v položkovém rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást této dohody - příloha č.1.

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako cena dle rozpočtu, maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za stavební práce dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43

Cena bez DPH

2 096 953,00 Kč

Čl. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0732/14-SD ze dne 15.7.2014 se nemění.

Tato dohoda o změně závazku č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0732/14-SD a je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

K uzavření dohody o změně závazku č. 1 ke smlouvě o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č. 4895/RMOB-Sle/1014/85 ze dne 2.10.2014, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této dohody.

Dohoda o změně závazku nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Ostravě dne 4.10.2014

V Ostravě dne 8.10.2014


.....
za objednatele
Ing. Antonín Maštaliř
starosta




.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Šumník
jednatel společnosti

VUS OSTRAVA, s.r.o.
Cihelní 1191/95, 702 00 Ostrava
IČ: 26848741 DIČ: CZ26848741