

Dohoda o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0723/18-SD ze dne 19.7.2018

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, vykonávající pravomoc starostky městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:

číslo smlouvy: ROaVZ/0723/18-SD

identifikátor veřejné zakázky P18V00000048

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Ing. Lubomír Nováček

sídlo: Zapletalova 1939/7, 710 00 Slezská Ostrava

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku č.j. SMO/221430/16/ŽÚ/

doručovací adresa: Zapletalova 1939/7, 710 00 Slezská Ostrava

ID datové schránky:

zástupce: Ing. Lubomír Nováček

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 64979750

DIČ:

bankovní ústav: KB



číslo účtu: [REDACTED]
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0723/18-SD ze dne 19.7.2018 (dále jen „Dohoda“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 4966/RMOBm-Sle/1418/95 ze dne 13.7.2018) smlouvu o dílo č. ROaVZ/0723/18-SD, kterou se Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané **ZŠ Chrustova – přístavba výtahu u školní jídelny**. Předmětem Smlouvy je přístavba osobo-nákladního výtahu o nosnosti 630 kg k prostorům školní jídelny a kuchyně. Výtahem se bude zabezpečovat zásobování kuchyně a odvoz hotových jídel. Předpokládá se pro přesun v potravinářských bednách, které mohou být případně uloženy na ručních vozících (rudlech) s doprovodem jedné osoby. Strojovna se z nedostatku prostor uvnitř budovy nachází vně budovy – je oddělena zdí od výtahové kabiny. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby z 02/2018, zpracovanou Ing. Ivanou Máchovou, Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1103470, Polní 324, Háj ve Slezsku, 747 92, IČO: 484 24 641 a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „Dílo“ či „Předmět plnění“).
2. Během provádění Díla se vyskytla nutnost provést Zhotovitelem nepředpokládané úkony, které zvyšují náklady Díla. V průběhu realizace Díla bylo ze strany Zhotovitele zjištěno, že projektová dokumentace a následně i položkový rozpočet obsahují bourací práce pro dveře výtahu v 1PP a 1NP v rozsahu 2220 x 1100x 600 x 2, přičemž projektová dokumentace i rozpočet popisují tyto práce jako vybourání otvorů ve zdivu cihelném. Skutečnost je ale taková, že v 1PP je zdivo ze železobetonu a do této stěny nelze vyřezat otvor klasickým způsobem, proto je nutno, aby tyto práce provedla specializovaná firma s patřičným vybavením. Tento fakt má za následek zvýšení nákladů na tyto bourací práce. Specializovaná firma požaduje za odvrtní a následné prořezání železobetonové stěny částku 55.000,- Kč, v rozpočtu je na tyto práce uvedena položka s cenou 3.220,- Kč, přičemž změna postupu zdění v 1PP podlaží ušetří Objednateli náklady v částce 8.750,- Kč, čímž dojde k ponížení ceny díla o celkovou částku 11.970,- Kč. Rozdíl v ceně těchto bouracích prací tedy činí **43.030,- Kč** (55.000,- Kč – 11.970,- Kč), což je celková cena víceprací.
3. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dohody o níže uvedeném obsahu, dle níž bude navýšena cena za Dílo o vícepráce z výše uvedeného důvodu.

Článek II. Předmět Dohody

1. Čl. III. bod 1. Smlouvy se mění takto:

Celková cena za Dílo je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě, a činí částku ve výši **1.983.237,- Kč + DPH, tj. 2.399.716,- Kč vč. DPH, cena víceprací: 43.030,- Kč + DPH, tj. 52.066,- Kč včetně DPH.**

2. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.



Článek III. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené v souladu s českým právním řádem, a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
3. Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech majících platnost originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 2 takovéto stejnopisy.
4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.

Článek IV. Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této Dohody o změně obsahu závazku č. 1 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 5215/RMOB-Sle/1418/89 ze dne 10.10.2018.

Za Objednatele

Datum: 12 -10- 2018
Místo: Ostrava

MVDr. Barbora Jelonková
vykonávající pravomoc starostky

Za Zhotovitele

Datum: 11 -10- 2018
Místo: Ostrava

Ing. Lubomír Nováček