

Název akce: „Rekonstrukce ZŠ Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082“ – školní dvůr a vjezd k MŠ

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník).

### Čl. I

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

**Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava  
zastoupený: Ing. Antonínem Maštaliřem - starostou  
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta  
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru ÚMOB Slezská Ostrava  
Radim Venglař - technik inv. odboru ÚMOB Sl. Ostrava  
IČ : 008 45 451  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 27-1649322359/0800  
Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava je plátcem DPH  
*dále jen „objednatel“*

##### 2. Zhotovitel:

**HYDOR s.r.o.**

se sídlem: Ostrava – Přívoz, Fügnerova 778/23, PSČ 702 00  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 19025  
zastoupená: Jiřím Kunzem, jednatelem  
ve věcech smluvních: Jiří Kunz, jednatel  
ve věcech technických: Tomáš Koprovský, stavbyvedoucí  
IČ: 258 18 457  
DIČ: CZ25818457  
bankovní spojení: KB Ostrava, a.s.  
číslo účtu: 43-3345970217/0100  
*dále jen zhotovitel*

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/0534/13-SD ze dne 31.5.2013.

### Čl. II

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že v místě výklenku vstupního pavilonu se nachází souvislá betonová vrstva, která musí být odstraněna, tak aby bylo možné v tomto místě provést pokládku zámkové dlažby. Dále dojde k umístění jednoho kusu nové uliční vpusti včetně propojení do kanalizace pro lepší odvod srážkové vody a mezi opravenou rampou a stěnou stravovacího pavilonu byl umístěn odvodňovací žlab zamezující zatékání dešťové vody na fasádu. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu díla a není možné je technicky oddělit. Celkový rozsah víceprací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky malého rozsahu.

### Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ doplňuje o odst. 6 takto:

6. Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce specifikované v položkovém rozpočtu (viz příloha č.1).

### Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH:	2.138.530,- Kč
DPH	449.091,- Kč
Celkem včetně DPH:	2.587.621,- Kč

### Čl. IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0534/13-SD ze dne 31.5.2013 se nemění. Tento dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0534/13-SD a je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

K uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č. 3850/RMOB-Sle/1014/66 ze dne 24.10.2013, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto dodatku.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Ostravě dne 7.11.13

**HYDOR, s.r.o.**

Čuňkova 23

702 00 Ostrava a Přívoz

00 Ostrava 2

DIČ CZ25

za zhotovitele

Jiří Kunz

jednatel

V Ostravě dne 7.11.13

17.11.13

za objednatele

Ing. Antonín Maštalíř

starosta

