

Dohoda o změně obsahu závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0723/18-SD ze dne 19.7.2018

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických:

bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:

číslo smlouvy: ROaVZ/0723/18-SD

identifikátor veřejné zakázky P18V00000048

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Ing. Lubomír Nováček

sídlo: Zapletalova 1939/7, 710 00 Slezská Ostrava

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku č.j. SMO/221430/16/ŽÚ/

doručovací adresa: Zapletalova 1939/7, 710 00 Slezská Ostrava

ID datové schránky:

zástupce: Ing. Lubomír Nováček

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 64979750

DIČ:

bankovní ústav: KB

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0723/18-SD ze dne 19.7.2018 (dále jen „Dohoda“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 4966/RMOBm-Sle/1418/95 ze dne 13.7.2018) smlouvu o dílo č. ROaVZ/0723/18-SD a dne 12.10.2018 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 5215/RMOB-Sle/1418/89 ze dne 10.10.2018) Dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ROaVZ/0723/18-SD ze dne 19.7.2018“, kterou se Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané **ZŠ Chrustova – přístavba výtahu u školní jídelny** Předmětem Smlouvy je přístavba osobo-nákladního výtahu o nosnosti 630 kg k prostorům školní jídelny a kuchyně. Výtahem se bude zabezpečovat zásobování kuchyně a odvoz hotových jídel. Předpokládá se pro přesun v potravinářských bednách, které mohou být případně uloženy na ručních vozících (rudlech) s doprovodem jedné osoby. Strojovna se z nedostatku prostor uvnitř budovy nachází vně budovy – je oddělena zdí od výtahové kabiny. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby z 02/2018, zpracovanou Ing. Ivanou Máchovou, Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1103470, Polní 324, Háj ve Slezsku, 747 92, IČO: 484 24 641 a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „Dílo“ či „Předmět plnění“).
2. V průběhu výstavby výtahové šachty u ZŠ Chrustova docházelo, zejména po odkrytí spodní stavby, k disproporcím oproti původní projektové dokumentaci (dále jen „PD“) - v zadání nebylo provádění sond a průzkumů. Jednalo se zejména o velikost a směr základových pasů, materiál obvodových zdí, únosnost základové spáry a v poslední době byla odkryta kanalizace, která nebyla zakreslena v PD a bylo nutno řešit její funkčnost tak, aby nebránila výstavbě. Proto docházelo průběžně ke zpoždování výstavby a v současné době, kdy se realizuje fasáda, došlo ke zhoršení klimatických podmínek, což má za následek prodloužení technologického postupu, a tím i posunutí termínu dokončení Díla o 14 dnů.
3. Během provádění Díla se vyskytla nutnost provést Zhotovitelem nepředpokládané úkony, které zvyšují náklady Díla. V průběhu realizace Díla vyplynuly Zhotoviteli další vícepráce – jedná se o splaškovou kanalizaci nezakreslenou v PD, která vede v místě betonového základu pro pojezdovou bránu. Kanalizace byla při výkopu přerušena, z tohoto důvodu bylo nutno kanalizaci v daném místě udělat novou a tu vložit do chráničky z důvodu následného obetonování. Tento fakt má za následek zvýšení nákladů za tyto práce. Zhotoviteli v souvislosti s výše uvedeným vznikly náklady v částce **12.400,- Kč bez DPH**.
4. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dohody o níže uvedeném obsahu, dle níž bude přiměřeně prodloužen termín dokončení Díla. Dále bude navýšena cena za Dílo o výše uvedené vícepráce.



Článek II. Předmět Dohody

1. Čl. III. bod 1. Smlouvy se mění takto:

Celková cena za Dílo je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě, a činí částku ve výši 1.995.637,- Kč + DPH, tj. 2.414.721,- Kč vč. DPH, celková cena víceprací: 55.430,- Kč + DPH, tj. 67.070,- Kč včetně DPH.

	Cena (Kč bez DPH)
Cena dle Smlouvy o dílo	1.940.207,-
Dohoda o změně obsahu závazku č. 1	43.030,-
Dohoda o změně obsahu závazku č. 2	12.400,-
CELKEM bez DPH	1.995.637,-

2. Čl. IV. odst. 3 písm. b) Smlouvy se mění takto:

b) termín dokončení Díla: **17.12.2018.**

3. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III. Závěrečná ujednání

- Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené v souladu s českým právním řádem, a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
- Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech majících platnost originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 2 takovéto stejnopisy.
- Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
- Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.




**Článek IV.
Doložka platnosti právního jednání**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této Dohody o změně obsahu závazku č. 2 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 0006/RMOB-Sle/1822/2 ze dne 29.11.2018.

Za Objednatele


Datum: - 3 -12- 2018
Místo: Ostrava



Richard Veres
starosta

Za Zhotovitele

Datum: 30 -11- 2018
Místo: Ostrava



Ing. Lubomír Nováček