



Název akce:
„Regenerace sídliště Muglinov – 2.etapa“

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštaliřem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru
ÚMOB Sl. Ostrava
Jana Raidová – referent agendy investiční výstavby
ÚMOB Sl. Ostrava

IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1649322359/0800
SMO - městský obvod Sl. Ostrava je plátcem DPH
dále jen objednatel

2. KAVIS, spol s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4968
se sídlem: Ostrava – Přívoz, Palackého 465/16, PSČ 702 00
zastoupený: Ing. Kamilem Viertigrochem - jednatelem
ve věcech smluvních: Ing. Kamil Viertigroch - jednatel
ve věcech technických: Ing. Kamil Viertigroch - jednatel
IČ: 476 76 664
DIČ: CZ47667664
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, pobočka Ostrava
číslo účtu: 1002566088/2700
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/0777/13-SD ze dne 20.8.2013.

Čl. II

Dodatek se uzavírá z důvodů vynucených dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. V průběhu provádění stavebních prací došlo na základě vyjádření správců sítě k vytýčení a následnému odkrytí jejich vedení, na místě byl dohodnut způsob ochrany a úprava nového vedení tak, aby byly splněny jejich podmínky. Jedná se o úpravu vedení veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace a kabelu spol. Telefónica O2. Při provádění bouracích prací byl zjištěn velký rozsah podkladních betonových vrstev pod pískovišti, schodištěm (železobeton) a pod obrubníky. Dále byly při výkopových pracích nelezeny původní betonové základy domů, které zde kdysi stály. Tento základový beton je nutno odstranit. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu díla a není možné je technicky oddělit. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky.

7 →

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce, specifikované v položkovém rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - příloha č. 1.

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH	6.896.437,- Kč
DPH 21%	1.448.252,- Kč
Celkem včetně DPH	8.344.689,- Kč

Čl. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0777/13-SD ze dne 20.8.2013 se nemění.

Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0777/13-SD a je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právních úkonů dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: O uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava, svým usnesením č. 3896/RMOB-Sle/1014/67 ze dne 07.11.2013.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet – příloha č. 1.

V Ostravě dne 11.11.2013


za objednatele
Ing. Antonín Maštaliř
starosta



V Ostravě dne 14.11.2013


za zhotovitele
Ing. Kamil Viertigroch
jednatel

KAVIS spol. s r.o.
Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČO : 476 67 664
DIČ : CZ 476 67 664