



Název akce: „Podchod Kamenec, k.ú. Slezská Ostrava“

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník).

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštalířem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštalíř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru
ÚMOB Slezská Ostrava
Vladana Vojtalová - technik investičního odboru
ÚMOB Slezská Ostrava

IČ : 008 45 451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu 27-16 49 32 23 59 / 0800

Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava je plátcem DPH
dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

se sídlem: Slezská Ostrava, Čs.armády 20, PSČ 710 00
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 662
zastoupena:

ve věcech smluvních: Ing.Pavel Kollár – předseda představenstva
ve věcech technických: Pavel Hynčica – vedoucí MKaD

IČ: 476 74 725
DIČ: CZ476 74 725
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 16 42 38 83 39 / 0800

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/0244/12-SD
ze dne 6.4.2012.

Čl. II

Dodatek se uzavírá z důvodů nutnosti dodatečných stavebních prací. V průběhu provádění stavebních prací bylo při odkrytí střešní konstrukce a bednění zjištěno, že bednicí desky jsou na koncích poškozené z důvodu dlouhodobého zatékání vody. Místy jsou desky napadeny hnilobou a dřevokazným hmyzem. Projektantem bylo navrženo odstranění dřevěné konstrukce střechy a bednění. Následně po provedení antikorozi ochrany ocelové konstrukce bylo navrženo nově osadit roznášecí hranolky a opatřit ochranným nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a hnilobám. Dále navrhuje provedení bednění z konstrukčních OSB desek do vlhkého prostředí.

Po odstranění obkladů stěn bylo dále zjištěno vlhnutí a rozpadávání stávajícího nadzemního zdiva, které je způsobeno poruchou hydroizolace a nevytažením hydroizolace nad úroveň terénu. Z tohoto důvodu je zapotřebí provést odkopání obvodových stěn a provedení odvodnění drenážními trubkami včetně opravy soklu.

V místě zrušeného potrubí v podchodu je nutné zamezit průsaku vody přes betonovou konstrukci podchodu. Bude provedena armovaná injektáž trhlin v betonové konstrukci a následně injektáž dilatace mezi schodištěm a podchodem.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 doplňuje takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce, specifikované v položkovém rozpočtu, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - příloha č.1.

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH:	2.995.656,- Kč
DPH 20%	599.131,- Kč
Celkem včetně DPH:	3.594.787,- Kč

Čl. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SoD INV/0244/12-SD ze dne 6.4.2012 se nemění.

Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0244/12-SD a je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:


K uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č. 2198/37 ze dne 17.5.2012 , kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto dodatku.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran


V Ostravě dne 23.5.2012

V Ostravě dne 22.5.2012

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Čs. armády 20
710 00 Slezská Ostrava
IČO: 47674725 DIČ: CZ47674725



.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Kollár
předseda představenstva



.....
za objednatele
Ing. Antonín Maštaliř
starosta