

Název akce: „Stavební úpravy chodníku na ul. Jaklovecká“

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník).

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštaliřem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru
ÚMOb Slezská Ostrava
Vladana Vojtalová - technik investičního odboru
ÚMOb Slezská Ostrava
IČ : 008 45 451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu 27-16 49 32 23 59 / 0800
Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava je plátcem DPH
dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

KAVIS, spol. s r.o.

se sídlem: Ostrava – Přívoz, Palackého 465/16, PSČ 702 00
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4968
zastoupena:
ve věcech smluvních: Ing. Kamil Viertigroch, jednatel
ve věcech technických: Ing. Pavel Viertigroch, stavbyvedoucí
IČ: 476 67 664
DIČ: CZ47667664
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 100 256 60 88 / 2700
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/0772/13-SD ze dne 16. 8. 2013.

Čl. II

Dodatek se uzavírá z důvodů nutnosti dodatečných stavebních prací. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že v části chodníku se nachází souvislý betonový podklad v tl. 5-8 cm, na kterém byla položena stávající betonová dlažba. V dalším úseku je pod stávající asfaltovým povrchem betonový základ v tl. 10-15cm. Aby bylo možné v těchto místech provést nové podkladní vrstvy a pokládku nové zámkové dlažby bude nutné betonové podklady vybourat a odvést.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 doplňuje takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce, specifikované v položkovém rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - příloha č.1.

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH	1. 805 602,- Kč
DPH 21%	379 176,- Kč
Cena včetně DPH	2. 184 778,- Kč

Čl. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SoD INV/0772/13-SD ze dne 16.8.2013 se nemění.
Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0772/13-SD a je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

K uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č. 3990/RMOB-Sle/1014/69 ze dne 5.12.2013, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto dodatku.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

V Ostravě dne 5. 12. 2013

V Ostravě dne 5. 12. 2013



za zhotovitele
Ing. Kamil Viertigroch
jednatel

KAVIS spol. s r.o.
Dobrušského 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz
ČO : 476 67 664
DIČ : CZ 476 67 664



za objednatele
Ing. Antonín Maštaliř
starosta

