

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
Akce: „Oprava střechy bytového domu Hladnovská 757/119a, Ostrava-Muglinov“

Rok	2015											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kalendářní měsíc												
Kalendářní týden												
Zařízení staveniště												
Vodorovné konstrukce												
Podlahy a podlahové konstrukce												
Bourání konstrukcí												
Staveništní přesun hmot												
Živičné krytiny												
Izolace tepelné												
Konstrukce klempířské												
Konstrukce zámečnické												
Elektromontáže												
Předání stavby												

= uzlový bod

Tento harmonogram je zpracován v případě vhodných klimatických podmínek pro provádění živičných krytin a vnějších stavebních prací a součinnosti zadavatele při provádění.

AUTIMA s.r.o.
 735 64 - Hladnovská 757/119
 Ostrava-Muglinov

L. 9. 2015