

Název akce:
„Regenerace sídliště Muglinov – 2.etapa“

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antoninem Maštaliřem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru
ÚMOB Sl. Ostrava
Jana Raidová – referent agendy investiční výstavby
ÚMOB Sl. Ostrava

IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1649322359/0800
SMO - městský obvod Sl. Ostrava je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. KAVIS, spol s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4968
se sídlem: Ostrava – Přívoz, Palackého 465/16, PSČ 702 00
zastoupený: Ing. Kamil Viertigrochem - jednatelem
ve věcech smluvních: Ing. Kamil Viertigroch - jednatel
ve věcech technických: Ing. Kamil Viertigroch - jednatel
IČ: 476 76 664
DIČ: CZ47667664
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, pobočka Ostrava
číslo účtu: 1002566088/2700

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. INV/0777/13-SD ze dne 20.8.2013.

Čl. II

Dodatek se uzavírá z důvodů neprovedení prací, které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Tyto méněpráce vplynuly z požadavků občanů na zrušení betonových prvků v prostoru amfiteátru a výsadby stromů v místě, kde si přejí ponechat svah pro sáňkování. Vyhověním požadavku občanů došlo ke změně rozsahu prací a tím snížení rozpočtu stavby.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 dopiňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje nerealizovat práce, specifikované v položkovém rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - příloha č. 1.

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH	6.862.197,- Kč
DPH 21%	1.441.061,- Kč
Celkem včetně DPH	8.303.258,- Kč

Čl. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0777/13-SD ze dne 20.8.2013 se nemění.

Tento dodatek č. 3 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0777/13-SD a je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právních úkonů dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: O uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava, svým usnesením č. 4386/RMOB-Sle/1014/78 ze dne 17.04.2014.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet méněprací – příloha č. 1.

V Ostravě dne 25. 4. 2014


za objednatele
Ing. Antonín Maštaliř
starosta



V Ostravě dne 25. 4. 2014


za zhotovitele
Ing. Kamil Viertigroch
jednatel
KAVIS spol. s r.o.
Pálského 465/16, 70200 Ostrava - Přívoz
IČO : 476 67 664
DIČ : CZ 476 67 664