

Dohoda o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0733/17-SD ze dne 26. 06. 2017

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted] - vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
[redacted]
e-mail: [redacted] referent agendy pro veřejné zakázky Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: [redacted]
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000037
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662
doručovací adresa: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
ID datové schránky: pp6gi22
zástupce:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva
- tel.: [redacted] mobil:, e-mail:
ve věcech technických: [redacted] vedoucí místních komunikací a dopravy
[redacted]
IČO: 476 74 725
DIČ: CZ47674725
bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy:
na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0733/17-SD ze dne 26. 06. 2017 (dále jen „Dohoda“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 06. 2017 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 3399/RMOB-Sle:1418:62 ze dne 14. 06. 2017) o výběru nejnižší nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, smlouvu o dílo č. ROaVZ/0733/17-SD, jejímž předmětem bylo provedení díla pod názvem „Příjezdová zpevněná plocha u Hasičské zbrojnice Koblov“, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou obchodní společností wamp in, s.r.o., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Slavnikovců 15a, č.p. 449, PSČ 70900, IČO: 253 58 928, v 7/2016, přičemž cena za dílo činila 388 941,82 Kč bez DPH tj. 470 619,60 Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu níže uvedených změn oproti zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku dle čl. I. odst. 1 Dohody, které jsou jen malého rozsahu, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření Dohody o níže uvedeném obsahu, přičemž tyto stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu Smlouvy a není účelné je technicky oddělit.

Dodatečné stavební práce:

Zaslepení sklepního okna pod úroveň terénu a výšková úprava a osazení poklopu D 400 BEGU B-1 s rámem do 150 kg.

Článek II.

Předmět Dohody

1. Čl. II. Smlouvy se doplňuje o níže uvedené ujednání, které se zařazuje na místo původního odst. 2, a tudíž dojde k přečíslování následujících odstavců na odst. 3 až 8:
 2. *Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této smlouvě o dílo ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných v Dohodě o změně obsahu závazku č. 1 a jejím Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 1 a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek v této smlouvě o dílo.*
2. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
 1. *Cena za Dílo ve výši 395 858,82 Kč bez DPH tj. 478 989,17 Kč vč. DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele a Dohody o změně závazku č. 1 (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí a s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Dohody o změně závazku č. 1 a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazku Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.*
3. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené v souladu s českým právním řádem, a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a právními předpisy souvisejícími.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
3. Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech majících platnost originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 2 takovéto stejnopisy.
4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

O uzavření této Dohody o změně obsahu závazku č. 1 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č.3523/RMOBm-Sle/1418/74 ze dne 01. 08. 2017.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
MVDr. Barbora Jelonková
starostka

.....
Ing. Pavel Kollár
předseda představenstva

Příloha: - Položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Příjezdová komunikace HZS Koblov	Objednatel:	Úřad městského obvodu Slezská Ostrava	IČ/DIČ:	00845451
Druh stavby:	zpevněná plocha	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava - Koblov	Zhotovitel:	Technické služby, a.s. Slezská Ostrava	IČ/DIČ:	47674725/CZ47674725
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	13.7.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	1 758,42	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 861,96	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	2 296,43		0,00	NUS celkem	0,00
	Přesun hmot a sutí	0,19	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
	ZRN celkem	6 917,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	6 917,00	Celkem bez DPH	6 917,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	1 452,57	Celkem včetně DPH	8 369,57

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Příjezdová komunikace HZS Koblov

Objednatel: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

Druh stavby: zpevněná plocha

Projektant:

Lokalita: Ostrava - Koblov

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

JKSO:

Datum zpracování: 13.7.2017

Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	13	Hloubené vykopávky				0,00	186,68	186,68		0,0000
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v normině tř. 1 - 2	m3	0,3	622,26	0,00	186,68	186,68	0,0000	0,0000
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	29,97	29,97		0,0000
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,3	99,90	0,00	29,97	29,97	0,0000	0,0000
	31	Zdi podpěrné a volné				799,50	424,57	1 224,08		0,5857
3	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,3	4 080,26	799,50	424,57	1 224,08	1,9522	0,5857
	62	Úprava povrchů vnější				245,65	482,05	727,70		0,0118
4	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručné	m2	2	99,75	0,00	199,50	199,50	0,0000	0,0000
5	622315120RV1	Zateplovací systém PROFIT, sokl, EPS-P 60 mm	m2	1	528,20	245,65	282,55	528,20	0,0118	0,0118
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				713,26	1 738,69	2 451,95		0,4380
6	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1	614,65	7,88	606,77	614,65	0,0070	0,0070
7	89933111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1	1 837,30	705,38	1 131,92	1 837,30	0,4309	0,4309
		Ostatní materiál				2 296,43	0,00	2 296,44		0,1650
8	55340322	Poklop D 400 - BEGU B-1, bet. výplň, bez odvětrání	kus	1	2 296,43	2 296,43	0,00	2 296,44	0,1650	0,1650

Celkové náklady: **6 917,00 Kč**