

Název akce: „Vstupní byty Bohumínská 25, Ostrava - Muglinov“

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník).

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštaliřem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru
ÚMOb Slezská Ostrava
Vladana Vojtalová - technik investičního odboru
ÚMOb Slezská Ostrava

IČ : 008 45 451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu 27-16 49 32 23 59 / 0800

Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava je plátcem DPH

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

se sídlem: Kúty 3967, 762 92 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854
zastoupena: Liborem Lukšíkem, výkonným ředitelem a předsedou
představenstva a.s.

ve věcech smluvních: Libor Lukšík, výkonný ředitel a předseda představenstva a.s.
Ing. Libor Král, obchodně-technický ředitel a místopředseda
představenstva a.s.

ve věcech technických: Ing. Radim Štěpánek – výrobní ředitel

IČ: 46900918

DIČ: CZ46900918

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Zlín

číslo účtu: 14 00 07 83 89 / 0800

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/0817/12-SD ze dne 12. 9. 2012.

Čl. II

Dodatek se uzavírá z důvodů nutnosti dodatečných stavebních prací. V průběhu provádění stavebních prací po odkopu a vybourání konstrukcí "anglických dvorků" bylo na místě zjištěno, že suterénní zdivo z venkovní části je značně poškozené zemní vlhkostí působící na zdivo. V některých částech objektu zemní vlhkost prosakuje do zdiva 1.NP. Projektantem bylo navrženo vysekat a doplnit poškozené cihly suterénního zdiva, přespárovat cementovou maltou a poté zaizolovat soklovou tepelnou izolací a krytou nopovou fólií.

Dále bylo v průběhu stavby a po obnažení konstrukce stropu nad 2 NP (kotelny) zjištěno skutečné umístění nosných stropních trámů. Toto umístění bylo v projektové dokumentaci jen předpokládáno. Na základě skutečnosti budou nově umístěny nosiče zesílení stropu pro vynesení zatížení nově osazovaných zásobníků TUV. Návrh osazení nových nosičů pak respektuje rozmístění stropních trámů, které budou posunuty cca o 1,5m od původního uložení. Z tohoto důvodu je nutné změnit osazení kotlů a zásobníků TUV, což si vyžádá i rozšíření místnosti kotelny.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 doplňuje takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce, specifikované v položkovém rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - příloha č.1.

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH:

10.691.757,- Kč

Čl. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SoD INV/0817/12-SD ze dne 12.9.2012 se nemění. Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0817/12-SD a je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

K uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, udělený usnesením č. 2805/RMOB-Sle/1014/47 ze dne 22. 11 2012, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto dodatku.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran

Ve Zlíně dne 22. 11. 2012

V Ostravě dne 22. 11. 2012

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín



.....
za zhotovitele
Libor Lukšík

výkonný ředitel a předseda představenstva a.s.



.....
za objednatele
Ing. Antonín Maštališ
starosta

