

Název akce:
„Regenerace sídliště Muglinov – 2.etapa“

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštaliřem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru
ÚMOB Sl. Ostrava
Jana Raidová – referent agendy investiční výstavby
ÚMOB Sl. Ostrava

IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1649322359/0800
SMO - městský obvod Sl. Ostrava je plátcem DPH
dále jen objednatel

2. KAVIS, spol s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4968
se sídlem: Ostrava – Přívoz, Palackého 465/16, PSČ 702 00
zastoupený: Ing. Kamilem Viertigrochem - jednatelem
ve věcech smluvních: Ing. Kamil Viertigroch - jednatel
ve věcech technických: Ing. Kamil Viertigroch - jednatel
IČ: 476 67 664
DIČ: CZ47667664
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, pobočka Ostrava
číslo účtu: 1002566088/2700
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/0777/13-SD ze dne 20.8.2013.

Čl. II

Dodatek se uzavírá z důvodu nutnosti prodloužení termínu realizace díla v důsledku nepředvídaných objektivních technických okolností. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění stavby vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací a s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky není možné v původním termínu provést dokončovací stavební práce a výsadbu dřevin a zeleně. Pro dodržení agrotechnických lhůt může být výsadba provedena nejdříve v jarních měsících, proto je nezbytné prodloužit termín plnění do 30.4.2014.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. VI. „Doba plnění“ odst. 3 mění takto:

3. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 30.4.2014.

Čl. IV

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0777/13-SD ze dne 20.8.2013 se nemění.

Tento dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0777/13-SD a je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právních úkonů dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
O uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava, svým usnesením č. 3929/RMOB-Sle/1014/68 ze dne 21.11.2013.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Ostravě dne 26.11.2013

V Ostravě dne 27.11.2013



za objednatele
Ing. Antonín Maštaliř
starosta



za zhotovitele
Ing. Kamil Viertigroch
jednatel

KAVIS spol. s r.o.
Palského 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČO : 476 67 664
DIČ : CZ 476 67 664