

Harmonogram postupu výstavby
Oprava a modernizace volných bytů č. 1 a 5 v domě Plechanovova 217/6a,
Ostrava - Hrušov

- Systlé a kompletní konstrukce
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
- Přesun hmot
- Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- Zdravotechnika - zařizovací předměty
- Elektroinstalace - silnoproud
- Konstrukce tesařské
- Konstrukce suché výstavby
- Konstrukce truhlářské
- Podlahy z dlaždic
- Podlahy skládané
- Podlahy povlakové
- Dokončovací práce - obklady
- Dokončovací práce - nátěry
- Dokončovací práce - malby a tapety
- Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
- Plynoinstalace a ÚT
- Zahájení prací
- Byt č 1
- Byt č.5
- Délka realizace 60 dní

