

Název akce:

„Úprava prostoru zahrady Mateřské školy Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace“

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
zastoupený: Ing. Antonínem Maštaliřem - starostou
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Maštaliř - starosta
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru
ÚMOB Sl. Ostrava
Jana Raidová – referent agendy investiční výstavby
ÚMOB Sl. Ostrava
IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1649322359/0800
SMO - městský obvod Sl. Ostrava je plátcem DPH
dále jen objednatel

2. SaSMONT s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23435
se sídlem: Ostrava – Poruba, Vietnamská 1490/10, PSČ 708 00
zastoupený: Pavlom Staníkem - jednatelem
ve věcech smluvních: Pavol Staník - jednatel
ve věcech technických: Pavol Staník - jednatel
IČ: 258 71 048
DIČ: CZ 25871048
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 209751163/0300
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/0847/12/12-SD ze dne 24.9.2012.

Čl. II

Dodatek se uzavírá z důvodů vynucených dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu stavby při provádění bouracích prací. V průběhu odstraňování původního podkladu chodníků bylo zjištěno, že se pod celou plochou chodníků nachází betonová monolitická deska tl. 20-30cm (původní předpoklad kamenivo). Dále byly po celém obvodu chodníků pod asfaltem zalaty zabetonované obrubníky. Pro zajištění provedení díla je potřeba tuto betonovou vrstvu a obrubníky odstranit.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce, specifikované v položkovém rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - příloha č. 1.

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH

1.703.929,70 Kč

DPH 20%

340.785,90 Kč

Celkem včetně DPH

2.044.715,60 Kč

Čl. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0847/12-SD ze dne 24.9.2012 se nemění.


Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0847/12-SD a je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právních úkonů dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
O uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava, svým usnesením č. 2741/RMOB-Sle/1014/46 ze dne 8.11.2012.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet – příloha č. 1.

V Ostravě dne 14. 11. 2012




za objednatele
Ing. Antonín Maštaliř
starosta



V Ostravě dne 16. 11. 2012

SaSMONT s.r.o.
Vieřamská 1480/10, 708 00 Ostrava
IČ: 25871046 DIČ: CZ25871046



za zhotovitele
Pavol Staník
jednatel

Krycí list zadání

Zakázka :	Prost.řešení záhrady MŠ BOH-Vicepráce				Část :			
Faktura :								
Zakázka číslo :	0013ff		Umístění :					
Stavební objekt číslo :			Investor :					
Rozpočet číslo :	c:\RozpNz\Local\Data;0013ff		Objednal :					
Dodatek číslo :			Projektant :					
Archivní číslo :			Zpracoval :	SaSMONT s.r.o.				
Datum :	18/10/2012		Soubor :	c:\RozpNz\Local\Data;0013ff;Prost.řešení záhrady MŠ BOH-Vicepráce				
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	
HSV		283 248,10						
PSV								
MON								
VRN								
OST								
Celkem		283 248,10						
Základní rozpočtové náklady			283 248,10 Kč					Dne:
Přirážky								Odsouhlasil:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			283 248,10 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH				
Sazba[%]	Základ		Daň					
14 %								
20 %	283 248,10 Kč		56 649,62 Kč					
0 %								
	283 248,10 Kč		56 649,70 Kč					
Celkové náklady (Rozpočet+Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)				
339 897,80 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		

SaSMONT s.r.o.
Vietnamská 1490/10, 708 00 Ostrava
IČ: 25871048 DIČ: CZ25871048