
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

podle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 

„Regenerace sídliště Muglinov – 2. etapa“ 
 (dodatečné stavební práce) 

 
 
1. Identifikační údaje zadavatele:  

Zadavatel:  Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava 
Sídlo: Těšínská 35, 710 16 Ostrava 
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Antonín Maštalíř, starosta 
 - ve věcech technických Ing. Libuše Žídková, vedoucí investičního odboru  
 Jana Raidová, referent agendy investiční výstavby  
IČ: 008 45 451 
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH) 
 
2. Předmět veřejné zakázky:  

Předmětem veřejné zakázky je uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby 
„Regenerace sídliště Muglinov – 2. etapa“ 

na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby. 
 
3. Cena sjednaná ve smlouvě: 

Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 1 činí 1 148 129,00 Kč bez DPH, 1 389 236,00 Kč včetně DPH. 

původní cena díla bez DPH   5 748 308,00 Kč 
více práce celkem bez DPH   1 148 129,00 Kč 
 
nová cena celkem bez DPH   6 896 437,00 Kč 
DPH      1 448 252,00 Kč 
CENA CELKEM VČETNĚ DPH   8 344 689,00 Kč 
 
4. Druh zadávacího řízení: 

Jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23, odstavec 7 písm. a) a způsobem dle § 34, odstavec 5 písm. b) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
5. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, části veřejné 

zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele: 

Identifikační údaje vybraného uchazeče:   

KAVIS, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz, Palackého 465/16, PSČ 702 00, IČ 476 67 664 

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:  

Jedná se o úpravu vedení veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace a kabelu spol. Telefónica O2. Při provádění 
bouracích prací byl zjištěn velký rozsah podkladních betonových vrstev pod pískovišti, schodištěm (železobeton) 
a pod obrubníky. Dále byly při výkopových pracích nelezeny původní betonové základy domů, které zde kdysi 
stály. Tento základový beton je nutno odstranit. 

 



Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele: ---------------- 
 
 
 
6. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny 

V rámci zadávacího řízení byl zadavatelem osloven pouze jeden zájemce, a to vybraný zhotovitel shora citované 
stavby - KAVIS, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz, Palackého 465/16, PSČ 702 00, IČ 476 67 664, nabídková cena 
1148129,00 Kč bez DPH podrobně uvedena v odst. 3). 

 
7. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně 

odůvodnění jejich vyloučení 

Žádný z uchazečů nebyl z předmětného zadávacího řízení vyloučen. 
 
8. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu 

Žádný z uchazečů nebyl z předmětného zadávacího řízení vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 
 
9. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním jednacího řízení bez uveřejnění 
 
Jedná se o dodatečné stavební práce dle §23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu 
díla a není možné je technicky oddělit. Podle §23 odst. 7 písm. a) bod 3, citovaného zákona o veřejných 
zakázkách, dodatečné stavební práce nepřekročí 20% ceny původní zakázky. 
 
10. Důvod zrušení zadávacího řízení 

Zadávací řízení nebylo zrušeno. 
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