
'n'-?] Statutární město Ostrava

: 4*,| městský obvod Slezská Ostrava SmIouva

;;,„f úřad městského obvodu

Iouva o dílo č. R0aVZ/0232/18-SD

na ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

en „ Občanský zákoník “)

   
  

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZOOS45451 - plátce DPH

pro potřeby vystavení daňotých dok/ada odběrate/ nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava Slezská Ostrava

ID datové schránky: Sószub

zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka

ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka

ve věcech technických:

e-mail:_ manažer projektů Uřadu městského obvodu

Slezská Ostrava

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

čísloúčtw _
číslo smlouvy: ....................................................

pro potřeby vystavení daňových dokladu příjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako objednatel, dálejen „Objednatel“

a

DUPLEX s.r.o.

sídlo: Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7740

doručovací adresa: 28. října 273/864, 709 00 Ostrava Mariánské Hory

ID datové schránky: yquppyi

zástupce: lng. arch. Dušan Rosypal, jednatel společnosti

ve věcech smluvních: Ing. arch. Dušan Rosypwal,jednatel společnosti

ve věcech technických: lng. arch. Dušan Rosyplal,jednatel společnosti

IČO: 623 05 433

DIČ: C262305433

bankovni ústav: Komerční banka Ostrava

číslo účtu: _

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: ....................................................

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „ Zhotovitel “

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dálejen .,Smlauva“)
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Článek I.

Základní ustanovení

l.

2.

9.

10.

Smluvni strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci

právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

pod názvem „Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností stavby nové

mateřské školky na ul. Třebízského “.

Objednatel má v úmyslu vybudovat novou mateřskou školku na ul. Třebízského a to na pozemcích parc.

č. 6|2/2 a 6|2/l, k.ú. Ostravavkunčičky, přičemž k realizaci tohoto záměru je třeba, aby měl příslušnou

dokumentaci. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má

všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn

provést závazky ze Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu

jsou známy veškeré technické, kvalitativní ajiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a

že disponuje takovými kapacitami & odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy

nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro

případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 25%

zceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané včl. III. Smlouvy, kterou kdykoliv na

požádání předloží zástupci Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a uděluji svolení kjejich využití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalších podmínek

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může být povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah Smlouvy či

další související informace na základě příslušných právních předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomutojednání oprávněny.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané

„Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností stavby nové mateřské školky

na ul. Třebízského“, spočívající zejména ve vypracování a zajištění:

a) Průzkumných prací a zaměření stávajícího stavu (geodetické zaměření, geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum)

b) Kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby,

c) Komplexní inženýrské činnosti obsahující kladné vyjádření k dokumentaci pro vydání územního

rozhodnutí od jednotlivých správců sítí a správních úřadů, spolupráci při uzavírání smluv se

správci inženýrských sítí o zajištění dodávek potřebných medií (navýšení elektrického příkonu

pro vytápění pomocí tepelných čerpadel, navýšení spotřeby vody) a odvodu splaškových a

srážkových vod,

d) Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby,

e) Zapracování případných připomínek a dopracování dodatečných dokumentů a zajištění dokladů

do dokumentace pro územní řízení dle požadavků stavebního úřadu,

k) Vydání pravomocného rozhodnutí o umístění nezbytných části stavby,

g) Kompletní projelnové dokumentace pro vydání stavebního povolení nezbytných části stavby,

h) Komplexní inženýrské činností obsahující kladné vyjádření k dokumentaci pro vydání stavebního

povolení odjednotlívých správců sítí a orgánů státní správy,

i) Vydání pravomocného stavebního povolení,

j) Kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby,
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k) Kompletního oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr vypracovaných v souladu s vyhláškou č. l69.-'2016 Sb.,

l) Vypracování projektové dokumentace interiéru a barevného řešení interiéru nové mateřské školky

vč. vizualizace a rozpočtu

m) Koordinace projekčních a inženýrských činností

a to v návaznosti na studii rekonstrukce Mateřské školky na ul. Třebízského zak.č. 3236 vypracovanou

společností MARPO s.r.o. v 9/2017.

Projektová dokumentace stavby bude vypracována v rozsahu a souladu s příslušnou legislativou

zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013, vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění

pozdějších předpisů, a také v souladu s požadavky příslušného stavebního úřadu.

Součástí závazku Zhotovitele je provedení komplexní inženýrské činnosti, a dále zajištění vydáni

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Komplexní inženýrská činnost zahrnuje

zejména zajištění všech nezbytných stanovisek a rozhodnutí dotčených správních orgánů, stanovisek

vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, stanovisek

vlastníků nebo správců kumístění stavby a k provádění praci a činností v dotčených ochranných a

bezpečnostních pásmech. Součásti inženýrské činnosti je i vypracování návrhů žádosti o připojení

k inženýrským sítím sloužící jako podklad pro možnost uzavření smluv o připojení k distribuční

soustavě. Uzavření vlastních smluv o připojení k distribuční soustavě zajišťuje Objednatel samostatně.

(dálejen „Dílo“ či „Předmět plněním).

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše,

co je kjeho provedení potřeba.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.

Za účelem splnění Předmětu plnění Objednatel udělil Zhotoviteli plnou moc, zejména k zajištění vydání

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zhotovitel bude Objednatele informovat o

průběhu správních a jiných řízení vztahujících se k Dilu, zejména o podaných námitkách a nutnosti

podat odvolání proti vydanému správnímu rozhodnuti.

Objednatel se zavazuje Dílo v souladu s čl. VI. Smlouvy převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle

ČI. III. Smlouvy.

Článek Ill.

Cena za Dílo

Celková cena za Dílo je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná

po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní,

kterouje možné překročitjen za podmínek stanovených ve Smlouvě, a činí částku ve výši 934 000,- Kč

+ DPH, tj. 1 130 140,— Kč vč. DPH přičemž ceny za jednotlivé části Díla dle čl. 11. odst. 1 Smlouvy

jsou následující:

I. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění

nezbytných částí stavby včetně související kompletní inženýrské činnosti a zajištění vydání

územního rozhodnutí s nabytím právní moci: 224 000,- Kč + DPH, tj. 271 040,- Kč vč. DPH

II. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč.

související kompletní inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní

moci: 310 000,— Kč + DPH, tj. 375 100,- Kč vč. DPH

III. Dílčí cena za kompletni projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. položkového

rozpočtu, výkazu výměr: 330 000,— Kč + DPH, tj. 399 300,— Kč vč. DPH

IV. Dílčí cena za projektovou dokumentaci interiéru nové mateřské školky vč. výkresu vizualizace

interiéru a položkového rozpočtu interiéru: 70 000,- Kč + DPH, tj. 84 700,- Kč vč. DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v aktuální výší dle právních předpisů platných ke dni

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Součástí sjednané ceny za Dílojsou veškeré práce, služby a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné

pro řádné a úplné provedení Díla.

Cena za Dílo zahmujie veškeré potřebné náklady spojené srealizací Předmětu plnění (mimo jiné i

náklady na pojištění, poplatky a správní poplatky, poštovné, spolupráci s koordinátorem BOZP,
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průzkumy, sondy atd.). Dojde-Ii při realizaci Díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření

Předmětu plnění vyplývajícím z podmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě

svých odborných znalostí předvídat, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je a

předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se

zato, že práce a dodávky jím realizované byly v ujednané ceně za Dílo zahrnuty. Provedení víceprací

musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zlíotovitelem, a to před jejich prováděním, a

upraveno v dohodě o změně závazku ke Smlouvě, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění.

5. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, ktere'jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodu

objektivních, technických nebo zjeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně

rozsahu Díla ajeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla, resp. jeho částí, ponížena o neprovedené

práce a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě, týkající se změny rozsahu Díla ajeho ceny.

Článek lV.

Provádění Díla, doba a místo plnění Smlouvy

]. Dílo Zhotovitel provede postupně, po částech, v tomto pořadí:

1. dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti a zajištění zahájení

územního řízení,

II. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti a zajištění

zahájení stavebního řízení a vypracování návrhu projektové dokumentace interiéru

III. projektová dokumentace pro provádění stavby, dokončení vypracování projektové dokumentace

interiéru

2. Součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle čl. 11. odst. l pism. b) Smlouvy bude

kompletní dokladová část, která bude obsahovat vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů

státní správy, účastníků řízení, správců technické a dopravní infrastruktury, která budou nezbytná pro

vydání rozhodnutí o umístění stavby. Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

dle čl. ll. odst. [ písm. g) Smlouvy bude dokladová část, která bude obsahovat vyjádření a stanoviska

dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení a správců technické a dopravní infrastruktury, která

budou nezbytná pro vydání stavebního povolení. Součástí projektové dokumentace pro provádění

stavby dle čl. 11. odst. [ písm. j) Smlouvy bude dokladová část obsahující listiny uvedené v předchozích

dvou větách tohoto odstavce a dále oceněné a neoceněné soupisy stavebních prací a dodávek s výkazem

výměr.

3. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele předat v souladu se Smlouvou v následujících termínech:

I. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o

umístění stavby k připomínkování v elektronické formě ze strany Objednatele:

do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

II. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o

umístění stavby včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení územního

řízení:

do 15 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

III. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání stavebního

povolení k připomínkování v elektronické formě ze strany Objednatele:

do 8 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

IV. termín předání kompletni odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení stavebního řízení:

do 12 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

V. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro provádění stavby

k připomínkování v elektronické formě ze strany Objednatele:

do 8 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

VI. tem-tin předáni kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby:

do 12 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení
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VII. termin předání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení Díla

není stanoven. Na dokončení a převzetí těchto částí plnění se vztahuje čl. VI. odst. l a odst. 3, 4,

6 (přiměřeně),

VIII. termín předáni kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace interiéru vč. vizualizace

interiéru k připomínkování v elektronické formě ze strany Objednatele:

do 10 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby

IX. termin předáni kompletního odsouhlaseného návrhu projektové dokumentace interiéru vč.

vizualizace interiéru k připomínkování v elektronické formě ze strany Objednatele:

do 13 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby

Termín předání je splněn tehdy, pokud alespoň poslední den lhůty je oběma smluvními stranami

podepsán předávací protokol o převzetí části Díla dle čl. Vl. odst. 3 Smlouvy o předání částí Díla

s výhradou nebo bez výhrad dle čl VI. odst. 6 Smlouvy

4. Místem, kde Zhotovitel předá dokončené Dílo, resp jeho části, Objednateli,je odbor pro rozvoj obvodu

a veřejné zakázky ÚMOb Slezská Ostrava nacházející se na adrese náměstí Jurije Gagarina 1196/4,

Ostrava — Slezská Ostrava.

5. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a

požadavky správců technické a dopravní infrastruktury, inženýrských sítí, dotčených orgánů státní

správy a ostatnich dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele

6. Zhotovítelje povinen při provádění Díla průběžně konzultovat s Objednatelem navržená řešení, a to i na

osobních schůzkách v sídle Objednatele, a je povinen dodržovat závazná ustanovení ČSN, právní,

hygienické, bezpečnostní a požární předpisy, příslušné zákony a souvisej ici prováděcí vyhlášky, které se

týkajíjeho činnosti.

7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky upozornit Objednatele na

následky takových rozhodnutí a úkonů, kteréjsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.

8. Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla, znemožňující

provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně či elektronicky (datovou

schránkou) oznámit Obj ednateli a navrhnout mu další postup.

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou

kvalifikaci, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací.

10. Vpřípadě, že Objednateli vznikne vpřípravné fázi stavby povinnost určit koordinátora BOZP dle

zákona č. 309/2006 Sb., je Zhotovitel povinen koordinátorovi poskytnout potřebnou SOučinnost

potřebnou k tomu, aby koordinátor mohl splnit své povinnosti.

11. Zhotovitel zajistí a provede případné stavebně-technické průzkumné práce v jím stanoveném rozsahu

jako podklad pro vlastní návrhovou práci. Rovněž výsledky těchto průzkumů budou předány

Objednateli.

Článek v.

Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu,že vlastnosti provedeného Díla, reSp. jeho části, budou dávat schopnost

u5pokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hOSpodárnost, při dodržení

zásad ochrany životního prostředí Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým

normám) a Smlouvě

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s návrhem staveb a výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených

platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy,

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby

dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech praci a dodávek sjednaných ve Smlouvě je

závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své

náklady.
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Článek Vl.

Dokončení a předáni Díla

]. Závazek Zhotovitele provést Dílo, resp. jeho části dle čl. IV. odst. 3 body 11., [V., VI., VII. a IX.

Smlouvy,je splněn jeho, resp. jejich, řádným dokončením a předáním. Každá část Díla se považuje za

řádně provedenou, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a Zhotovitel předá

Objednateli veškeré požadované listiny a doklady dle čl. Vl. odst. 4 Smlouvy.

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení části Díla, že je příslušná

odsouhlasená část Díla připravena k předání. Přejímací řízení o předání příslušné části Díla Objednatel

zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10

dnů ode dnejeho zahájení.

3. O předání, tj. () odevzdání a převzetí, každé části Díla dle čl. IV. odst. 3 body II., [V., VI. , IX Smlouvy,

pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jejím předání (dále jen „Předávací protokol “), podepsaný

zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá l takový

stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků příslušné části Díla s

termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá část Díla převzít, uvedou smluvní

strany v Předávacím protokole svá stanoviska ajejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacim protokole cokoliv, co budou považovat

za nutné.

4. Při předání každé odsouhlasené části Díla je Zhotovitel Objednatelí povinen předat zejména listiny a

doklady uvedené v čl. [V. odst. 2 Smlouvy, a dále listiny a doklady uvedené v čl. IV. odst. 11 Smlouvy.

5. Zhotovitel předá:

I. Část Díla dle čl. IV. odst. 3 bod ll. Smlouvy, v počtu 3 paré v listinné podobě a také 2 vyhotovení

v elektronické podobě (CD/DVD)-ROM mediu v editovatelných formátech i ve formátech .pdf,

II. Část Díla dle čl. lV. odst. 3 bod IV. Smlouvy, vpočtu 3 paré vlistinné podobě a také 2

vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD)-ROM mediu v editovatelných formátech i ve

formátech .pdf,

III. Část Díla dle čl. IV. odst. 3 bod VI. Smlouvy, vpočtu 6 paré v listinné podobě a také 2

kompletních vyhotovení velektronické podobě (CD/DVD)—ROM mediu včetně oceněného a

neocenčného soupisu prací s výkazem výměr v editovatelných formátech i ve formátech .pdf.

IV. Část Díla dle čl. IV. odst. 3 bod IX. Smlouvy, vpočtu 2 paré vlistinné podobě a také 2

kompletních vyhotovení velektronické podobě (CD/DVD)-ROM mediu včetně oceněného a

neoceněného soupisu vybavení interiéru v editovatelných formátech i ve formátech .pdf

6. Při předání každé částí Díla provede Objednatel kontrolu příslušné části Díla (včetně předaných listin a

dokladů), kterou následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít část Díla,

která vykazuje drobné vady & nedodělky, jež nebrání užívání příslušné části Díla, tj. s výhradou. V

tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím

protokole.

Článek Vll.

Platební podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje po Objednatelí nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby.

2. Objednatel uhradí Zhotoviteli ujednanou cenu za Dílo dle čl. Ill. Smlouvy, a to postupně ve výši

odpovídající příslušné části Díla, která bude dokončena a předána dle čl. VI. Smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo, resp. jeho jednotlivých částí, dle čl. III. Smlouvy je

vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon a DPH“), (dále jen

„Faktura “).

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29

Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy a datumjejího uzavření,

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

Smlouvy),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

c) obchodní Flrmu, název čijméno a příjmení, sídlo, IČO a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo, [Co a DIČ Objednatele,

e) číslo a datum vystaveni Faktury,

i) lhůtu splatnosti Faktury,

g) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

h) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetnějejího podpisu a kontaktního telefonu.

Přílohou každé Faktury bude kopie Předávacího protokolu pro příslušnou část Díla.

Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Smluvní strany se dohodly, že 90%

z celkové dílčí ceny části Díla dle čl. 111. bude uhrazeno po předání dílčí odsouhlasené částí Díla dle čl.

IV. odst. 3 body II., [V. Zbývajících 10% z celkových dílčích cen bude uhrazeno po předání územního

rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci pro konkrétní část Díla dle čl. IV. odst. 3 bod

VII.; nebo bude tato částka uhrazena, pokud ke Splnění této podmínky bez zavinění na straně

Zhotovitele nedojde do 6 měsíců od předání související části Díla dle čl. lV. odst. 3 body II., [V.

Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu do výše ceny příslušné části Díla dle čl. [I]. Smlouvy den po dni

provedení příslušné části Díla, reSp. po jejím dokončení a předání Objednateli a převzetí Objednatelem

dle čl. VI. Smlouvy.

Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí příslušné části Díla bez vad a nedodělků nebo

dokončení a předání s výhradou dle čl. Vl. odst. 6 Smlouvy.

Smluvní strany si ujednaly, že platba bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví

Smlouvy, není-li dále stanovenojinak, nebo nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o

číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí

jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Lhůta splatnosti každé Faktury je 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu

Zhotovitele.

V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok 2 prodlení.

Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XII. odst. 5 Smlouvy.

Stane-lí se Zhotovitel nesPolehlívým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně

tuto skutečnost sdělit Objednateli.

Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je Objednatel

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na účet správce daně v souladu s § 109a Zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši DPH na účet správce

daně Zhotovítele & zaplacení Zhotoviteli ceny za provedení části Díla bez DPH bude považováno za

Splnění závazku Obj ednatele uhradit sjednanou cenu za provedení příslušné části Díla.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatností vrátit Faktum bez zaplacení, a to v případě, kdy

Faktura neobsahuje potřebně náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí

Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatností.

Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, Opravené nebo nově vystavené Faktury.

Článek vm.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se

zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací,

jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v

době realizace Díla.

Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé kpoužití pro ujednaný, příp. obvyklý

účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

Vzhledem ktomu, že je Dílo předáváno po částech, běží záruční doba samostatně pro každou

samostatně předanou část Díla. Zhotovitel poskytuje na každou část Díla záruku v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání příslušné části Díla Objednatelem na základě Předávacího

7/11 Smlouva o dílo - „Vypracování projektových dokumentací vč inženýrských činnostl OSTRAVA! ! !

stavb nové mateřské školk na ul Třebí kého“

y y “ SLEZSKA OSTRAVA



i“ 7 " Statutární město Ostrava

i.

v

, ) městský obvod Slezská Ostrava
smlouva

úřad městského obvodu

protokolu dle Smlouvy. Běh záruční doby pro příslušnou část Díla se prodlužuje o dobu, po kterou bude

trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na části Díla vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním

protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinkyjako vytčení vad v reklamačním

protokolu má i předání části Díla s výhradami dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamací neuznává.

Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.

O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že

příslušnou část Díla po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol

odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv zvadného plnění obsaženou

v Občanském zákoníku.

Článek |x.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

]. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo knedůvodně újmě na svobodě,

zdraví, životě nebo na vlastníctvíjiného.

3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednatelí čijiným osobám škodu, ať porušením povinnosti

stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradi škodu ztoho vzniklou, a to jejím

odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí

škodu jím způsobenou stejně, jako byji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovítele se vztahuje také na

jeho případné poddodavatele.

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve

Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu zmírnění.

7. Uloží-li Objednatelí správní orgán sankcí za správní delikt zdůvodu porušení některé zprávních

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednatelí celkovou výši sankce jako

náhradu majetkové új my (škody).

Článek x.

Smluvní pokuty

]. V případě, že Zhotovitel nedodrží příslušnou dobu plnění ujednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí

Objednatelí smluvní pokutu ve výši 0,3% z ujednané ceny za Dílo pro příslušnou část Díla dle čl. III.

Smlouvy, které se nesplnění termínu týká, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je

oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

2. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. VIII.

Smlouvy, které se projevily v záruční době, je Objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a i za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy zdůvodů dle čl. XI. odst. I pism. c) bod [. Smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% zujednané ceny za celé Dílo dle čl. III.

Smlouvy.

4. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy zdůvodů dle čl. XI. odst. 1 písm. c) bod 11. Smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% zujednané ceny za celé Dílo dle čl. III.
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Smlouvy, pokud odstoupení od Smlouvy předcházelo stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro

dokončení a předání Díla nebo jeho části ze strany Objednatele.

5. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

6. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (škody).

7. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených

povinností.

8. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet

Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.

9. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinností splnit smluvenou povinnost smluvní

pokutou utvrzenou.

Článek XI.

Zánik Smlouvy

]. Způsoby ukončení Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených Občanským zákoníkem

nebo touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy zejména v těchto případech:

I. Zhotovitel neprovádí Dílo nebo jeho část řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo

dosavadní výsledek provádění Díla nebo jeho části vede nepochybně k prokazatelně

vadnému plnění,

II. Zhotovitel je vprodlení s řádným dokončením Díla nebo jeho části a jeho předáním

Objednatelí v dohodnuté lhůtě,

III. Byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

IV. Insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitelejako dlužníka.

2. Výpověď i odstoupení musí být písemně a musí dojít druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanoveni § 259k a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.

4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.

S. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud

již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé zporušení smluvní povinn05ti ani ujednání, které má

vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Clánek XII.

Ostatni ujednání

l. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti

z této Smlouvy třetí osobě.

2. Dílo jako celek i jeho jednotlivé části jsou autorským dílem chráněným ustanoveními zákona

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Dílo nebo

jeho části v souladu se Smlouvou k účelu dalšího rozpracování Díla a realizaci stavby, a také publikace

a propagace Díla za sjednanou cenu, a že Objednatel se stává oprávněnou osobou k dalšímu využití Díla

nebo jeho části k účelu dalšího rozpracování Díla a realizaci stavby, a také publikaci a propagací Díla.

Objednatelje oprávněn poskytnout svému případnému dodavateli,jako třetí osobě, zhotovené Dílo nebo

jeho části dle Smlouvy za účelem jednání vedoucího k dalšímu rozpracování Díla a realizaci stavby, a

také publikací a propagaci Díla. K tomuto účelu poskytuje Zhotovitel Objednatelí licenci k Dílu, a tojak

dokončenému, tak i kjeho jednotlivým fázím a částem, s tím, že Objednatel není povinen licenci využít.

Licence se sjednává jako bezúplatná se zohledněním toho, že Objednatel Zhotoviteli zaplatí za Dílo

v této Smlouvě dohodnutou odměnu. Tímto odstavcem nejsou dotčeny autorské práva zpracovatelů

podkladové studie k Dílu.
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout bezplatný souhlas se změnou Díla nebo jeho částí, pokud je to
nezbytné pro naplnění uvedeného účelu čl. XII. odst. 2 Smlouvy a navrhované změny jsou v souladu
s právními předpisy upravujícími výstavbu. Všechny případné autorskoprávní nároky své i třetích osob
k Dílu nebo jeho části,je Zhotovitel povinen vyřešit na své náklady ve prospěch Objednatele k naplnění
výše uvedeného účelu dle čl. Xll. odst. 2 Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce nevylučuje výkon
autorského dohledu/dozoru ani právo na odměnu za případné vypracování upřesnění nebo aktualizace
projektové dokumentace Zhotovitelem vrozsahu nezahmutém do této Smlouvy. Tímto odstavcem
nejsou dotčeny autorské práva zpracovatelů podkladové studie k Dilu.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností vdobč
uzavřeni Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé
smluvní straně.

Smluvní strany si ujednaly, že zasilání, doručování a dojití všech písemnosti týkajících se jejich
závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků
Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta a osob
oprávněnýchjednat po stránce smluvní a technické,

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,jenž je držitelem poštovní licence, a to
na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně
aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

[. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní stranyjsou srozuměny s tím, že:

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně
(dále jen „Zásilka “)

- jíje doručena, resp.ji došla, dnem, kdy siji osobně převezme,
- jíje doručena, resp.jí došla, dnem, kdyjí fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu
projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li
vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. Vpřípadě zaslání Zásilky
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla
třetí pracovní den pojejím odeslání.

Článek xm.

Závěrečná ujednání

1.
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Nestanoví—li tato Smlouva výslovnějinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními
předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními
předpisy souvisejícími.

V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání
Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či
platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
Veškeré změny a doplnění Smlouvyjsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky
zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jen
po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být
podepsána Oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně
prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako
Smlouva a musí být vzestupně očíslována.

Smluvaí strany se dohodly ve smyslu ustanovení § I740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují
přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podminky
nabídky.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § [765 odst. 2 Občanského zákoníku,
v platném znění.
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6. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly

a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev

smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněny po uzavření Smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních

stran.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu předjcjím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za

nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými

níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

8. Smlouvaje vyhotovena v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá 3

stejnopísy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel sl ponechá 2 Stejnopisy

podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/20l5 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž

tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy.

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání Oprávněný/mi zástupci obou smluvních

stran, nejdříve však Smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb.

Článek XIV.

Doložka platnosti právníhojednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

znění:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 4398/RMOb-

Sle:'l418/77 ze dne 05.03.2018.

Za Objednatele Za Zhotovím/0

13 -l]3“ 2018

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Míst *

    ....................................................

MVDr. Barbora Jelonková Ing. arch. Dušan Rosypal

starostka jednatel
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