
   

   

 

atutárnl město Ostrava

ěstský obvod Slezská Ostrava D0hOda

cl městského obvodu

oda o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě

o dílo č. ROaVZ/0857I17-SD uzavřené dne

26.07.2017

uzavřená ve smyslu § |9OI zákona č. 89.-"20l2 Sb., občanský zákoník, v platném mění (dále jen „Občanský

zákom'k“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

1Čo: 003 45 451

DIČ: C200845451 -- plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladu odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská l38/35, 7 ID l6 Ostrava — Slezská Ostrava

lD datové schránky: Sószub

zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka

ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka

ve věcech technických:

 

bankovní spojení: eská spořitelna, a.s.

číslo účtu: _

číslo smlouvy: ROaVZ/0857/l 7-SD

lD veřejné zakázky: Pl 7V00000038

pro potřeby vystavení daňových dokladu přý'emce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako Objednatel, dálejen „ Objednatel "

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

sídlo: Sokolovská [OO/94, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka [ l662

doručovací adresa: Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava

ID datové schránky: Ssxyvcí

zástupce: lng. Radim Gill,jednatel

ve věcech smluvních:
   

ve věcech technických:

IČO: 45797170

DIČ: CZ45797170

bankovní ústav: ING Bank N.V.

číslo účtu: _

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: ....................................................

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“
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městský obvod Slezská Ostrava DOhoda

[ »? ] Statutárnimésto Ostrava

('

úřad městského obvodu

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. ROaVZ/0857/17-SD uzavřené dne 26.07.2017 (dále také „Dohodn“)

Článek |.

Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.07.2017 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská

Ostrava (usnesení č. 3507/RMObM-Sle/l4l8/73 ze dne 20.07.2017), podle výsledku výběrového řízení

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Vypracování projektových

dokumentací k akci Regenerace sídliště Kamenec“, smlouvu o dílo č. ROaVZ/0857/l7-SD (dále jen

„Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí

dílo nazvané „Vypracování projektových dokumentaci k akci Regenerace sídliště Kamenec“ (dále

jen ”Di/0“).

2. Při projednávání projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby došlo k tomu, že Policie ČR

vyjádřila souhlas s plánovaným přechodem pro chodce a cyklisty na ulici Bohumínská, pouze pokud

bude přechod opatřen světelnou signalizací. Dopracování příslušných dokumentací vč. související

inženýrské činnostije důvodem pro zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínů plnění.

Článek n.

Předmět Dohody

1. Čl. ll. odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

Předmětem Dílaje dále dle Dohody o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě, dopracování příslušných

dokumentací a provedení související inženýrské činnosti pro rozšíření Díla a provozní soubory nutné k

vybudování světelného signalizačního zařízení (SSZ) na přechodu a přejezdu přes ul. Bohumínskou a

propojení koordinačním kabelem se SSZ na ul. Dědičné.

2. Čl. 111. odst. [ Smlouvy se mění takto:

I. Celková cena za Díloje stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele a Dohody o změně obsahu závazku

č. 1 ke Smlouvě, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do

doby splnění závazku Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek

stanovených ve Smlouvě ve znění Dohody o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě, a činí částku ve

výši 1.044.600,- Kč + DPH, tj. 1.263.966,- Kč vč. DPH. přičemž ceny zajednotlivé části Díla dle čl.

11. odst. 1 Smlouvy ve znění Dohody o změně obsahu závazku č. I ke Smlouvějsou následující:

I. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o

umístění nezbytných části stavby včetně související kompletní inženýrské činnosti a zajištění

vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci: 306. 000,- Kč + DPH, tj. 370.260,- Kč vč.

DPH

II. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

vč. související kompletní inženýrské činností a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím

právní moci: 528.600,- Kč + DPH, tj. 639.606,- Kč vč. DPH

III. Dílčí cena za kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. oceněného a

neoceněného soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr: 210. 000,- Kč + DPH, tj.

254.100,- Kč vč. DPH

3. Čl. IV. odst. 3 body l., 11. Smlouvy se mění takto:

3. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele předat v souladu se Smlouvou v následzy'ících termínech:

]. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o

umístění stavby k připomínkování v elektronickéformě ze strany Objednatele:
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L“ l Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava DOhOda

úřad městského obvodu

„(

do 19 týdnu ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

II. termín předání komp/etní odsouhlasené projektové dokumentace pro v_i/dání rozhodnutí 0

umístění stavby včetně kompletni dokladové části a předání oznámení o zahajeni územního řízeni:

do 25 týdnu ode dne nabytí účinnosti Smiozmy,

4. Ostatni ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek |||.

Závěrečná ujednání

l. Smluvni strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za

nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dohody svými níže

uvedenými vlastnoručními podpisy.

2. Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3

stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 1 stejnopis.

3. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž

tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.

4. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího

zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Článek lV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

znění:

Ouzavření Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 4059/RMOb-Sle/l418/72 ze dne 11.12.2017.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: '3 "lil“ Žlllll Datum: lil. 12. 2017
Misto: Ostrava „„ Misto: PEA/M"

    MVDr. Barbora Jelonková Ing. Radim

starostka jednatel
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