

Plán kontrolních prohlídek stavby
dle zák. č. 183/2006, §110, odst. 2, písm. c

Akce : **ZŠ Bohumínská 72, Slezská Ostrava**
Oprava rozvodů vody a odpadů

Průběh stavby a související prohlídky lze rozdělit do následujících etap.

I. etapa

V rámci provádění bouracích prací a po jejich ukončení bude provedena prohlídka stavby, která se bude týkat skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí. Budou řešeny případy odkrytých částí konstrukcí, které se částečně liší svým provedením od původního projektu nebo byly realizovány zcela jiným způsobem.

Revidují se možnosti technologických postupů. Provedou se demontáže instalačních rozvodů.

II etapa

V rámci provádění hrubé stavby, po ukončení vyzdívek přiček a zazdívek stávajících dveřních otvorů a rozpracovanosti instalačních rozvodů se uskuteční další prohlídka stavby.

III. etapa

V souvislosti s dokončením díla (obklady, malby) a případnými drobnými úpravami se provede následná prohlídka stavby.

v Ostravě 03/2017

Ing. Irena Kalinová
