
Plán kontrolních prohlídek stavby 
dle zák. č. 183/2006, §110, odst. 2, písm. c 
 

 
Akce  : ZŠ Bohumínská 72, Slezská Ostrava 

Oprava rozvodů vody a odpadů 
 
 
 
Průběh stavby a související prohlídky lze rozdělit do následujících etap. 
 
I. etapa 
V rámci provádění bouracích prací a po jejich ukončení bude provedena prohlídka stavby, 
která se bude týkat skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí. Budou řešeny případy 
odkrytých části konstrukcí, které se částečně liší svým provedením od původního projektu 
nebo byly realizovány zcela jiným způsobem.  
Revidují se možností technologických postupů. Provedou se demontáže instalačních rozvodů.  
 
 
II etapa 
V rámci provádění hrubé stavby, po ukončení vyzdívek příček a zazdívek stávajících dveřních 
otvorů a rozpracovanosti instalačních rozvodů se uskuteční další prohlídka stavby.  
 
 
III. etapa 
V souvislosti s dokončením díla (obklady, malby) a případnými drobnými úpravami se 
provede následná prohlídka stavby.  
 
 
 
v Ostravě 03/2017 
 
 
Ing. Irena Kalinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


